

PROGRES TUGAS BESAR KELOMPOK 4

Cutis-Glow (Sistem Informasi Klinik Kecantikan Berbasis Website dan Mobile)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemrograman Perangkat Bergerak Client Server

Dosen Pengampu: Vitradisa Pratama, S.ST. M.T.



Disusun Oleh:

Dhiya'an Sani	230102036
Dini Sri Ayu Priyono	230102040
Hilmi Durroh Taqwiyah	230102060
Putri Leonita Cikal Buchori	230102108

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG
2026**

1. Analisis Kebutuhan Sistem (100%)

Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan aplikasi.

Beberapa hal yang telah diselesaikan, yaitu:

- Menentukan ide proyek dengan nama **Cutis Glow**.
- Menentukan aktor/role yang terlibat dalam sistem, yaitu:
 - Admin (Website)
 - Dokter (Website)
 - Pasien (Website dan Mobile)
- Menentukan fitur yang dimiliki oleh masing-masing aktor.
- Menentukan batasan (scope) sistem.

2. Batasan yang Tidak Dikerjakan

Agar ruang lingkup proyek jelas, cantumkan juga hal-hal yang tidak menjadi bagian dari sistem:

1. Tidak mendukung pembayaran online (payment gateway).
2. Tidak terintegrasi dengan WhatsApp API atau SMS Gateway.
3. Tidak menyediakan video call atau konsultasi online.
4. Tidak terintegrasi dengan alat medis klinik.
5. Tidak mengelola stok obat maupun inventaris klinik.
6. Tidak mengelola transaksi keuangan secara lengkap.
7. Tidak mendukung multi-cabang klinik.
8. Tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk diagnosis atau rekomendasi treatment.
9. Sistem hanya digunakan pada satu klinik kecantikan (single clinic).
10. Admin hanya dapat mengakses sistem melalui website.
11. Dokter hanya dapat mengakses sistem melalui website.

3. Perancangan Sistem (100%)

Tahap perancangan sistem telah selesai dilakukan. Pada tahap ini dibuat alur proses bisnis aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.


Perancangan yang telah dilakukan meliputi:

- Alur proses bisnis aplikasi.
- Alur booking treatment.
- Alur konsultasi dokter.
- Status antrian pasien.


4. Perancangan User Flow (100%)

Perancangan user flow telah selesai dibuat untuk seluruh aktor dalam sistem.


- Admin



- Pasien




- Dokter



5. Perancangan Basis Data (100%)

Perancangan database telah selesai menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).



Pekerjaan yang telah dilakukan meliputi:

- Menentukan entitas.
- Menentukan atribut.
- Menentukan Primary Key dan Foreign Key.

Entitas yang telah dirancang yaitu:

- Admin
- Dokter
- Pasien
- Layanan
- Jadwal Dokter
- Booking Treatment
- Antrian Konsultasi
- Hasil Konsultasi

- Riwayat Treatment
- Notifikasi

6. Setup Project Laravel (100%)

Tahap setup project telah berhasil diselesaikan.

Progress yang telah dilakukan antara lain:

- Membuat project Laravel.
- Menghubungkan Laravel dengan database MySQL.
- Membuat database **cutis_glow**.
- Menjalankan migration bawaan Laravel.

Project sudah siap untuk tahap pengembangan fitur.

7. Authentication (30%)

Saat ini proses authentication sedang dikerjakan menggunakan Laravel Breeze.

Fitur yang sedang dibuat meliputi:

- Login
- Register
- Logout
- Dashboard

Tahap selanjutnya adalah menambahkan role **Admin**, **Dokter**, dan **Pasien** agar hak akses setiap pengguna dapat dibedakan.

8. Desain Antarmuka (20%)

Desain antarmuka masih dalam tahap penyempurnaan.

Progress yang telah dilakukan:

- Membuat mockup Dashboard Admin sebagai desain awal.

Selanjutnya akan dibuat tampilan untuk halaman Dokter dan Pasien.

Rekapitulasi Progress

Pekerjaan	Progress
Analisis Kebutuhan Sistem	100%
Perancangan Sistem	100%
User Flow	100%
Perancangan Basis Data (ERD)	100%
Setup Laravel	100%
Authentication	30%
Desain UI	20%
CRUD	0%
REST API	0%
Flutter Mobile	0%

Rencana Pengerjaan Selanjutnya

Tahapan yang akan dikerjakan selanjutnya adalah:

- Menambahkan role Admin, Dokter, dan Pasien.
- Membuat fitur CRUD untuk data Dokter, Pasien, Layanan, dan Jadwal Dokter.
- Mengembangkan fitur booking treatment dan antrian konsultasi.
- Membuat REST API untuk aplikasi mobile.
- Mengembangkan aplikasi Flutter.
- Melakukan pengujian sistem sebelum implementasi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan user flow, perancangan basis data, dan setup project Laravel telah selesai dilaksanakan dengan progress 100%. Saat ini pengembangan difokuskan pada implementasi authentication dan penyempurnaan desain antarmuka. Setelah tahap tersebut selesai, proses pengembangan akan dilanjutkan dengan pembuatan fitur CRUD, REST API, serta aplikasi mobile berbasis Flutter hingga seluruh fitur pada sistem **Cutis Glow** dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.